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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 

У сучасній економіці більшість господарських 

завдань розв’язується на основі певних проектів, 

тобто спочатку визначаються цілі, а потім робиться 

спроба досягти їх з урахуванням часових, ресурсних і 

фінансових обмежень. Планування проектів у 

поєднанні з процесами регулювання й контролю 

утворюють процес управління проектами, або 

проектний менеджмент. Світовий досвід свідчить, що 

управління проектами стало загальним стандартом 

поведінки у практичній діяльності. 

Активність відтворювальних процесів у 

реальному секторі економіки залежить від державної 

політики в галузі макроекономіки, проте деякою 

мірою визначається й мікроекономічними чинниками, 

зокрема  наявністю  в  конкретних учасників 

інвестиційної діяльності (інвесторів, замовників 

інвестиційних проектів, підрядчиків та інших 

виконавців) певного обсягу знань, досвіду й 

конкретних інструментів реалізації та фінансування 

реальних інвестицій, які зазвичай набирають форми 

проектів. 

Проектна діяльність пронизує сьогодні всі сфери 

функціонування будь-яких підприємств: у маркетингу 

– це проекти маркетингових досліджень, рекламних 

акцій, виведення на ринок нових продуктів, 

завоювання нових ринків збуту; у дослідно-

конструкторських підрозділах – це проекти розробки 

нових продуктів, технологій; у виробництві – проекти 

освоєння випуску нової продукції, технічного 

переозброєння, впровадження нових технологій; у 

збуті – проекти побудови торговельно-збутової 

мереж. Із входженням підприємств у ринок 

актуальними стають комплексні проекти їх 

реструктуризації з низкою субпроектів зі зміни 

продуктового портфеля, організаційної та виробничої 

перебудови, впровадження фінансового менеджменту, 

контролінгу тощо. 

Проектна діяльність має вплив на стан 

підприємства, у межах якого вона здійснюється. 

Надійність цієї системи залежить від своєчасної 

оцінки під час впровадження проекту на 

передінвестиційній фазі. 

Управління проектом має на меті оптимізувати 

рух фінансових і грошових потоків, а також 

ефективно вирішувати проблеми, що виникають між 

господарськими суб'єктами в процесі реалізації 

проекту. Відповідь на питання, як мистецьки 

управляти цим рухом і відносинами, є змістом 

управління проектом. 

Успішність  виконання  проекту  визначається 

тим,  наскільки ефективно здійснюється його задум, у 

якому сконцентровані інтереси всіх тих, хто працює 

над його реалізацією. Але ефективна реалізація 

задуму проекту можлива тільки при погодженому 

цілеспрямованому розвитку  всіх процесів, що 

забезпечують цю реалізацію, тобто при ефективному 

управлінні процесом виконання проекту. 

Проект можна визначити як систему пов'язаних 

між собою елементів. Зв'язки між елементами 

проекту, виникаючи й розвиваючись у часі, формують 

процес його  реалізації. Інакше кажучи, процес 

виконання проекту є процес реалізації певних зв'язків  

між всіма  його елементами. 

Система управління проектом являє собою 

визначення, становлення, регулювання й розвиток  

зв'язків між  елементами проекту, що забезпечують 

досягнення поставлених перед проектом цілей”. 

Реалізація більшості проектів залежить від 

забезпеченості ресурсами, що дозволяють досягти 

поставленої перед проектом цілі, і як вони 

використовуються. Звідси виникає проблема 

оптимального управління ресурсами. Однак 

управління ресурсами  є  частиною проблеми  

управління проектами  й пов'язане із предметним 

підходом до управлінської діяльності.  

Управління є надзвичайно складним видом 

діяльності в будь-якій галузі економіки. Управління 

реалізацією проектів у цьому змісті - не  виключення. 

Тому  принцип системності стосовно до управління  

процесом реалізації  проектів, тобто погляд на нього 

як на систему,  цілком природний.  

Управління проектом, як і будь-який інший вид 

управління містить у собі стратегію й тактику 

управління. Під стратегією розуміються загальний 

напрямок і спосіб використання засобів для 

досягнення поставленої мети. Цьому способу 

відповідає певний набір правил і обмежень для 

ухвалення рішення. Стратегія дозволяє 

сконцентрувати зусилля на тих варіантах рішення, які 

не суперечать прийнятій стратегії, відкинувши всі 

інші варіанти. Тактика - це конкретні методи й 

прийоми для досягнення поставленою стратегією 

мети. Завданням тактики управління є вибір найбільш 

оптимального рішення й найбільш прийнятних у 

даній господарській ситуації методів і прийомів 

управління. 

Управління проектом як система управління 

складається із двох підсистем: керованої підсистеми 

(об'єкта управління) і керуючої підсистеми  (суб'єкта 

управління). 

Під проектом розуміють комплекс науково-

дослідних, проектно-конструкторських, соціально-

економічних, організаційно-господарських та інших 

заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та 
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строками, відповідно оформлені і направленні на 

зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність 

вирішення основних завдань та досягнення 

відповідних цілей за певний період. Кінцевими 

цілями проектів є створення та освоєння нової 

техніки, технології та матеріалів та ін., що сприяє 

виходу вітчизняної продукції на світовий ринок. 

Термін “проект” (від латинського “кинутий 

вперед”) спеціалісти трактували до недавнього часу 

як креслення, пояснювальна записка і кошториси, на 

основі яких можна збудувати літак, споруду чи завод; 

або це текст, що передує документу – плану, 

договору, угоді [2, c. 3]. Але сьогодні значення 

проекту набуває змісту: проект – це задум (завдання, 

проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою 

досягнення бажаного економічного, технічного, 

технологічного чи організаційного результату. Є 

проекти наукові, технічні, комерційні, виробничі, 

фінансові тощо. Але кожний конкретний проект 

визначають такі чинники як складність, терміни 

реалізації, масштаб, вимоги до якості тощо. Таким 

чином, можна зробити висновок, що проект має ряд 

лише йому властивих ознак, наявність яких допоможе 

здійснити ефективну реалізацію проекту. Основними 

ознаками проекту є наступні: 

- зміна стану проекту задля досягнення його 

мети; 

- обмеженість у часі; 

- обмеженість ресурсів; 

- неповторність. 

До основних властивостей проекту, які 

випливають із його ознак та за якими вони можуть 

бути класифіковані на типи, відносять: масштаб 

проекту, його розмір, кількість учасників та ступінь 

впливу на навколишнє середовище. 

Важливим елементом є оточення проекту, 

оскільки важливо визначити середовище, в якому 

виникає, існує і завершується проект. Оточення 

проекту – це чинники впливу на його підготовку та 

реалізацію. Їх можна поділити на внутрішні й 

зовнішні. До зовнішніх відносяться політичні, 

економічні, суспільні, правові, науково-технічні, 

культурні та природні. До внутрішніх належать 

чинники, пов’язані з організацією проекту. 

Організація проекту є розподілом прав, 

відповідальності та обов’язків між учасниками 

проекту.  

Учасниками управління проектами є юридичні 

або/та фізичні особи, які зобов’язанні виконати деякі 

дії, передбачені проектом, та інтереси яких будуть 

задіяні при реалізації проекту. 

В число учасників можуть входити інвестори, 

банки, підрядчики, постачальники, гуртові покупці 

продукції, лізингодавці та інші фізичні чи юридичні 

особи. Учасником проекту може бути також держава. 

Автором головної ідеї проекту, його 

попереднього обґрунтування є ініціатор проекту. 

Ділова ініціатива по здійсненню проекту, як правило, 

належить замовнику. Замовник – це зацікавлена 

сторона в здійсненні проекту, майбутній власник та 

користувач результатів проекту. Він визначає основні 

вимоги та масштаби проекту, забезпечує 

фінансування проекту за рахунок власних коштів або 

коштів інвесторів, укладає угоди з виконавцями 

проекту, несе відповідальність по цих угодах та в 

цілому за проект перед суспільством та законом, 

керує процесом взаємодії між учасниками проекту. 

Якщо інвестор, тобто та сторона проекту, яка 

забезпечує його фінансування, не є замовником, то 

вкладення коштів у проект можуть здійснювати 

банки, інвестиційні фонди та інші кредитні 

організації. Тобто вони вступають у договірні 

відносини із замовником, контролюють виконання 

контрактів, здійснюють розрахунки з іншими 

сторонами по мірі виконання робіт. Ціллю інвесторів 

є максимізація прибутку на свої інвестиції від 

реалізації проекту. Вони є повноцінними партнерами 

проекту й власниками всього майна, яке придбане за 

рахунок інвестицій до того часу, поки не будуть 

виплачені всі кошти по контракту (кредитному 

договору) із замовником.  

Свої повноваження по керівництву роботами зі 

здійснення проекту, а саме планування, контролю та 

координації робіт всіх учасників проекту, замовник та 

інвестор делегують керівнику проекту. Склад функцій 

та повноважень керівника проекту визначається 

контрактом із замовником. Перед керівником та його 

командою ставиться завдання керівництва та 

координації робіт протягом життєвого циклу проекту, 

до досягнення поставлених цілей та результатів при 

дотриманні встановлених термінів, бюджету та якості. 

Команда проекту - це специфічна організаційна 

структура, яку очолює керівник проекту. Вона 

створюється на період здійснення проекту і завданням 

її є здійснення функцій управління проектом. Склад 

команди залежить від характеристик проекту, а саме 

від його масштабу, складності тощо. Членами 

команди є: інженер проекту, керівник контрактів, 

контролер проекту, бухгалтер проекту, керівник 

відділу матеріально-технічного забезпечення, 

керівник робіт із проектування, керівник 

виробництвом (будівництвом тощо), 

адміністративний помічник.  
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